

Plan de Trabajo

Objetivo: Completar todo el primer avance de EDD (Capítulo 1, 2 y 4).

1. Descripción del objetivo

Planificar el trabajo y designar los roles para cada integrante del grupo, con el objetivo de completar el capítulo 1 y el capítulo 2, así como realizar los avances del cap 4 de la consigna de Evaluación de competencias, describir el problema, los requerimientos, las estructuras de datos propuestas y la justificación de la elección

2. Integrantes activos

- Sota Quispe Sebastian Yojan
- Cerron Lopez Hans Leonardo
- Ortega Matos Andy Jeampier
- Anchiraico Aylas Joseph Jesús

3. Asignación de tareas y responsabilidades

----Primera Parte-----

- Creación del repositorio grupal en GitHub => (Sota Quispe)
- Redacción del cap 1 Requerimientos del sistema => (Cerron Lopez)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales => (Ortega Matos)
- Redacción del cap 1 Análisis del Problema => (Anchiraico Aylas)

----Segunda Parte-----

- Creación de carpetas => (Sota Quispe)
- Redacción del cap 1 Estructuras de datos propuestas => (Cerron Lopez)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales así como la elaboración del capítulo 4 para el informe => (Ortega Matos)
- Redacción del cap 1 Justificación de la elección => (Anchiraico Aylas)

----Tercera Parte-----

- Descripción de Estructuras de datos y operaciones => (Sota Quispe)
- Algoritmos principales con pseudocódigo => (Cerron Lopez)
- Elaboración de los diagramas de Flujo => (Anchiraico Aylas)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales así como la elaboración de la justificación del diseño del capítulo 2 => (Ortega Matos)

4. Cronograma y fechas límite


- Primer Avance del Informe => 20/05/26
- Culminación del avance del trabajo C2 => 20/05/26
- Culminación del Cap 01 y 04 => 20/05/26
- Trabajo listo => 21/05/26

- Segundo Avance del Informe => 26/05/26
- Culminación del segundo avance del trabajo C2 => 27/05/26
- Culminación del Cap 01 , 02 y 04 => 27/05/26
- Trabajo listo => 28/05/26

5. Actas de reuniones

PRIMERA ACTA

- Datos de la reunión:
Fecha: 20/05/26
Hora: 5:00 p.m.
Medio: Google Meet



The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a Google Docs document titled "INFORME GRUPO 6". The document content includes sections like "B) Flujo de Atención y Reglas de Negocio", "2.2. Requerimientos No Funcionales", and "3. Estructuras de datos propuestas". On the right side, there is a vertical list of participants: JOSEPH JESUS ANCHIRAIICO AYLAS, SEBASTIAN SOTA QUISPE, HANS LEONARDO CERRON LOPEZ, and ANDY JEAMPIER ORTEGA MATOS. The bottom of the screen shows the Google Meet controls, including a microphone icon, a video camera icon, and a chat icon.

- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

-Realizar el capítulo 1 del informe.
-Crear el repositorio de GitHub.
-Crear el informe para subir las versiones respectivas.

- Chat grupal:

-Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.



- Conclusiones:

-Se completó el capítulo 1.
 -Se creó el repositorio 1 y sus carpetas respectivas del trabajo.
 -Se completó la primera acta del trabajo colaborativo grupal.


- Futuras coordinaciones:

-Completar el capítulo 4.
 -Subir todo el avance a Github.
 -Realizar una segunda reunión de Google Meet.

PRÓXIMA REUNIÓN: 20/05/26 9:00 p.m

SEGUNDA ACTA

- Datos de la reunión:
Fecha: 20/05/26
Hora: 9:00 p.m.
Medio: Google Meet



- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

-Realizar el capítulo 1 y 4 del informe.
-Crear el repositorio de GitHub.
-Crear el informe para subir las versiones respectivas.
-Culminar todo el primer avance y tenerlo listo para su subida.

- Chat grupal:

-Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.




- Conclusiones:
 - Se completó el capítulo 1 y 4.
 - Se creó el repositorio 1 y sus carpetas respectivas del trabajo.
 - Se completó la primera acta y la segunda acta del trabajo colaborativo grupal.
- Futuras coordinaciones:
 - Subir el trabajo el día de mañana.
 - Recibir la retroalimentación por parte de la profesora.
 - Continuar con el capítulo 2.

PRÓXIMA REUNIÓN: 26/05/26 10:00 p.m

TERCERA ACTA

- Datos de la reunión:
 - Fecha: 26/05/26
 - Hora: 10:00 p.m.
 - Medio: Google Meet



- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

- Avanzar el capítulo 2 del informe.
- Subir las actualizaciones y avances al repositorio de GitHub.
- Mejorar con las partes indicadas el capítulo 1.
- Culminar todo el segundo avance y tenerlo listo para su subida.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.}



- Conclusiones:
 - Se completó el capítulo 2.
 - Se actualizó el repositorio con las nuevas versiones en las carpetas respectivas.
 - Se completó la tercera acta del trabajo colaborativo grupal.
- Futuras coordinaciones:
 - Tener el trabajo listo para el día de mañana.
 - Corregir las partes que no estén pulidas del todo respecto al capítulo 2
 - Continuar con el capítulo 4.

PRÓXIMA REUNIÓN: 27/05/26 9:00 p.m