

Plan de Trabajo

Objetivo: Completar todo el primer avance de EDD (Capítulo 1 y 4).

1. Descripción del objetivo

Planificar el trabajo y designar los roles para cada integrante del grupo, con el objetivo de completar el capítulo 1 y el capítulo 4 de la consigna de Evaluación de competencias, describir el problema, los requerimientos, las estructuras de datos propuestas y la justificación de la elección

2. Integrantes activos

- Sota Quispe Sebastian Yojan
- Cerron Lopez Hans Leonardo
- Ortega Matos Andy Jeampier
- Anchiraico Aylas Joseph Jesús

3. Asignación de tareas y responsabilidades

----Primera Parte-----

- Creación del repositorio grupal en GitHub => (Sota Quispe)
- Redacción del cap 1 Requerimientos del sistema => (Cerron Lopez)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales => (Ortega Matos)
- Redacción del cap 1 Análisis del Problema => (Anchiraico Aylas)

----Segunda Parte-----

- Creación de carpetas => (Sota Quispe)
- Redacción del cap 3 Estructuras de datos propuestas => (Cerron Lopez)
- Elaboración del plan de trabajo y las actas de reuniones grupales así como la elaboración del capítulo 4 para el informe => (Ortega Matos)
- Redacción del cap 4 Justificación de la elección => (Anchiraico Aylas)

4. Cronograma y fechas límite


- Primer Avance del Informe => 20/05/26
- Culminación del avance del trabajo C2 => 20/05/26
- Culminación del Cap 01 y 04 => 20/05/26
- Trabajo listo => 21/05/26

5. Actas de reuniones

PRIMERA ACTA

- Datos de la reunión:
Fecha: 20/05/26

Hora: 5:00 p.m.
Medio: Google Meet



- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

- Realizar el capítulo 1 del informe.
- Crear el repositorio de GitHub.
- Crear el informe para subir las versiones respectivas.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.



- Conclusiones:

- Se completó el capítulo 1.
- Se creó el repositorio 1 y sus carpetas respectivas del trabajo.
- Se completó la primera acta del trabajo colaborativo grupal.

- Futuras coordinaciones:

- Completar el capítulo 4.
- Subir todo el avance a Github.
- Realizar una segunda reunión de Google Meet.

PRÓXIMA REUNIÓN: 20/05/26 9:00 p.m


SEGUNDA ACTA

- Datos de la reunión:

Fecha: 20/05/26

Hora: 9:00 p.m.

Medio: Google Meet



- Participación:


Sota Quispe Sebastian Yojan
Cerron Lopez Hans Leonardo
Ortega Matos Andy Jeampier
Anchiraico Aylas Joseph Jesús

- Acuerdos:

- Realizar el capítulo 1 y 4 del informe.
- Crear el repositorio de GitHub.
- Crear el informe para subir las versiones respectivas.
- Culminar todo el primer avance y tenerlo listo para su subida.

- Chat grupal:

- Se coordinó vía WhatsApp para la creación del repositorio de GitHub.



- Conclusiones:
 - Se completó el capítulo 1 y 4.
 - Se creó el repositorio 1 y sus carpetas respectivas del trabajo.
 - Se completó la primera acta y la segunda acta del trabajo colaborativo grupal.
- Futuras coordinaciones:
 - Subir el trabajo el día de mañana.
 - Recibir la retroalimentación por parte de la profesora.
 - Continuar con el capítulo 2.

PRÓXIMA REUNIÓN: Indefinido por el momento